



Sote-johtoryhmän 3. kokous

Aika: 14.12.2016 klo 9.00 - 11.07

Paikka: Kemin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2. krs.

Osallistujat:

Organisaatio	Nimi	Läsnä	Poissa
Kemin kaupunki	kaupunginjohtaja Tero Nissinen	+	
	vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen	+	
Keminmaan kunta	kunnanjohtaja Mauri Posio	+	
	vs. perusturvajohtaja Päivi Parpala/Anniina Mäkimartti	+	
Simon kunta	kunnanjohtaja Vivi Marttila	+ etä	
	sos.työn suunnittelija Satu Turkka	+	
Tornion kaupunki	kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, pj	+	
	perusturvajohtaja Leena Karjalainen		-
Ylitornion kunta	kunnanjohtaja Tapani Melaluoto	+	
	perusturvajohtaja Eeva Leukumaa	+	
LPSHP	shp:n johtaja Riitta Luosujärvi	+	
	ylilääkäri Pertti Sakaranaho	+	
	kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio	+	
	erikoissuunnittelija Teija Horsma		-
Länsi-Pohjan sote projekti	projektijohtaja Seija Parviainen	+	

Asiat

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.25 ja todettiin läsnäolijat

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin.

4. Maakunnallisen sote- valmistelun tilanne

13.12 pidetty maakunnan sote-johtoryhmän kokous:

Käyntiosoite
 PTH-yksikkö
 Merikatu 3, Kemi

Postiosoite
 LPSHP/ PTH-yksikkö
 Kauppakatu 25
 94100 Kemi

Puhelin 040 6220808
 sähköposti: etunimi.sukunimi@lpsHP.fi



- Esillä oli mm. Sitran palvelupaketit, Lapin shp:n tulevaisuuden sairaala-hanke, kärkihankkeet
 - Sote-järjestämisen työryhmä on kokoontunut 1. kerran, pj:ksi valittu Pertti Sakaranaho, tuotannon - ja tki:n ryhmät kokoontuvat vielä ennen joulua.
 - LKS:n tulevaisuuden sairaala-hanke: palvelurakenteen muodostuminen vaikuttaa investointisuunnitelmaan, suunnittelu on ollut aikalailla Rovaniemen ja LKS:n vetämää. Mietittävä, miten yhteen sovitetaan maakunnalliseen soteen ja millaisia vaikutuksia suunnitelmalla on L-PKS:aan ja muihin kuntiin.
 - Työnjakokysymyksillä vaikutusta myös investointeihin: johtajajililääkärit, hallintoylihoitajat, shp:n hallitusten pj:t käyvät työnjakokeskustelua, josta pitäisi tulla esityksiä helmikuulla.
- **Kokonaisuuden tulee sopia maakunnan tulevaan rahoituskehikseen, mahtuuko siihen 120 milj. € investointi ? > tulisi viedä koko maakunnan valmisteluun**
 - **Lapin soten poliittinen ohjausryhmä odottaa pääsevänsä päättämään järjestämissuunnitelman linjauksista helmikuussa, aikataulullisesti haasteita**
 - **Järjestämissuunnitelman tulisi kasvattaa sitoutumista yhteiseen tekemiseen ja suunnitteluun koko Lapissa. Valtakunnalliset linjaukset, taloudelliset reunaehdot, esh:n työnjako, lähipalvelut, tuotava esille järjestämissuunnitelmassa**
 - Sitran-palvelupaketit tulevat toimimaan raportoinnin, vertailun ja ohjauksen pohjana. **Otettava huomioon Länsi-Pohjan sote- suunnittelussa.**
 - **Maakunnan sote- järjestämistyöryhmä sopi työsuunnitelman teosta, järjestämissuunnitelman valmistelusta ja kävi keskustelua mm. järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta ja rajanvedosta. Lakiesityksen tultua pidetään työpaja maakunnan sote- järjestämisen ja -tuotannon työryhmien kesken.**

5. Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen

- työryhmien työskentelyn tilannekatsaus:
 - työ etenee, hahmotelmia tulevista palvelumalleista jo luotu, rajapintakeskustelua toimialueiden välillä käyty
- strategiset tukipalvelut toimialueen työryhmät ja niiden tehtävät
 1. **Johtamisen tuki**
 Työryhmänä: Pth- yksikkö, projektijohtaja ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.
 Tehtävänä:
 - a) kiinteistöt: tiedonkeruu liitteenä olevan Popsterin käyttämän pohjan avulla, vuokrausperiaatteista sopiminen
 - Senaattikiinteistön selvitysmies aloittaa shp:n kiinteistöistä, yhteisen tiedonkeruupohjan valmistuminen vielä auki
 - **jos yhteistä tiedonkeruun pohjaa ei saada, niin hyödynnetään Popsterin pohjaa, jotta tiedot saadaan kerättyä 31.1.2017 mennessä**



- b) Henkilöstöpalvelut:
 - tiedonkeruun toteuttaminen
 - nykytilan kartoitus
 - tulevan tarpeen arviointi
 - henkilöstön sijoittaminen tuleville toimialueille
 - osaamisen kehittäminen
 - työhyvinvointi
- **henkilöstötiedot kerätään yksikkötasolla, virat, toimet, henkilöt nimenä, eläköitymistiedot ja erityisosaamiset**
- **kuinka paljon henkilöstöstä tekee >50 % sotelle ja miten työpanos jakaantuu eri hallinnonaloille**

- c) Taloushallinto ja palkanmaksu
 - nykytilan kartoitus
 - tulevan tarpeen arviointi
 - järjestelmät, henkilöstö
 - kunnat 1.1.2018 lähtien

- yhteisten järjestelmien hankkimisella alkaa olla jo kiire, puoli vuotta on lyhyt aika
- vaihtoehdot:

a) shp:n pohjalle b) uusi toimija c) ulkoistaminen

- uusi organisaatio päättää järjestelmän tai otetaan käyttöön joku olemassa oleva johon uudet henkilöt siirretään
- mikäli päädytään yhteisyritykseen, niin kumppanitoimija tuo omat järjestelmänsä
- siirtymäaika nykyisille palkoille ja tva:lle, palkkaharmonisoinnille aikataulu> neuvottelut ammattijärjestöjen kanssa käynnistettävä alkuvuodesta 2017
- kuntien kannalta tärkeää katsoa, kuinka paljon talous- ja henkilöstöhallinnosta käyttää yli 50 % sotelle
- **kunnista saatava viralliset linjaukset koko tukipalvelukokonaisuudelle.**
- **Henkilöstötyöryhmää vahvistetaan kuntien ja shp:n talousjohtajilla: esitys henkilöstö- ja taloushallinnon järjestämisestä tulevalle uudelle organisaatiolle helmikuun loppuun mennessä (järjestelmät, tva- aikataulutuksen sopiminen, siirtymäajat, kuntiin jäävä työpanos)**

d) Ateriapalvelut 1.1.2018

Sopimus pohjaisesti jatkettaneen

2. Kehittämisen tuki

Työryhmänä: Pth- yksikkö, projektijohtaja ja asiantuntijoita tarpeen mukaan
Tehtävänä:

Käyntiosoite

PTH-yksikkö
Merikatu 3, Kemi

Postiosoite

LPSHP/ PTH-yksikkö
Kauppakatu 25
94100 Kemi

Sote-projekti:
Projektijohtaja Seija Parviainen

Puhelin 040 6220808
sähköposti: etunimi.sukunimi@lpsph.fi



- e) Kehittämispalvelut tulevassa sote- organisaatiossa
 - f) Tietohallinto / ICT tulevassa sote- organisaatiossa
 - Länsi-Pohjan näkemys LapIT:hen liittymisestä (liitteenä diat LapIT:n esityksestä palvelualueille)
- Ylitornio on ulkoistanut ICT-palvelunsa LapIT:lle ja on palveluihin tyytyväinen.
 - Lpshp:lle tietohallinnon yhteistyö OYS:n suuntaan ollut tärkeä.
 - Lapin shp valmistelee tietohallinnon ulkoistamista LapIT:lle 2017 alusta.
 - LapIT:lla tulee olemaan roolia maakunnan sotessa, yhteistyön suhteen tulisi olla avoin
 - Oulun kaaren ky toimittaa kuntapalvelutoimiston kautta kaikki kunnan tarvitsemat tukipalvelut Siimolle.
 - Valtakunnallisesti tilanne myös auki, joka syytä huomioida valmistelun edetessä.
- **LapIT:hen liittyminen tarkoittaa osakkeiden hankkimista**
Tuleva sote- organisaatio päättää palvelujen tuottamisesta ja tarvittaessa hankkii palvelut ulkoiselta toimijalta, johon yhdistyy kuntien ja mahdollisen shp:n tietohallinnon nykyiset resurssit. Jos sote- organisaatio liittyy LapIT:hen, niin se päättää osakehankinnasta.
 - **Kunnat linjaavat ICT:n osalta asian maaliskuun loppuun mennessä, ja kunnat tekevät tarvittaessa omat päätöksensä LapIT:hen liittymisestä**
 - **Viedään asia projektin ohjausryhmälle ja seutuhallitukselle linjattavaksi**
- yhtiöittämisselvityksen tilanne (Pertti Sakaranaho)
 - **19.12 markkinapuheenvuorotilaisuus, johon viisi toimijaa tulossa esittelemään ajatuksiaan**
 - **kysymyspaketti on toimitettu tilaisuuteen tuleville toimijoille**
 - **Inspira tekee tilaisuudesta yhteenvedon**

6. Länsi-Pohjan sote- projektin / palvelualueen nimen valinta

Nimikilpailu päättyi 11.12.2016. Maanantaina 12.12 lähetetään s-postilla määräaikaan mennessä saapuneet ehdotukset kokouksen osallistujille.

Nimiehdotukset ja nimen valinta.

- Jätetyistä nimiehdotuksista ei mikään uusi vaihtoehto noussut paremmaksi kuin nykyinen käytössä oleva joten jatketaan **Länsi-Pohjan sote:lla**
- Palkintoina 2 hierontalahjakorttia, joiden arpominen hoidetaan projektikoordinaation toimimasta.

7. Länsi-Pohjan sote- seutufoorumin järjestäminen

Poliittisen ohjausryhmän 23.11 kokouksessa päätetyn mukaisesti sote- johtoryhmä valmistelee alueellisen seutufoorumin.

Työvaliokunnan 7.12.2016 kokouksessa laadittiin alustavaa esitystä seuraavasti:

- **ajankohta:** 20.2.2017 klo 17.00 -20.30 > **28.2.2017**

	Sote-projekti: Projektijohtaja Seija Parviainen	Puhelin 040 6220808 sähköposti: tunimi.sukunimi@lpshp.fi
Käyntiosoite	PTH-yksikkö Merikatu 3, Kemi	
Postiosoite	LPSHP/ PTH-yksikkö Kauppakatu 25 94100 Kemi	



- **paikka:** Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio
- **kutsuttavat:** alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustojen jäsenet, sote- johto, sote- esimiehet
- **sisältö:** lakiesitysten tilanne, maakunnan sote- esivalmistelun eteneminen, sote- projektin toimi- alueiden alustavien palvelumallien esittely, järjestöyhteistyö tulevilla sotella (Tuula Huttunen- Koi- vumaa ja Marja Mathlein)
 - poliittinen ohjausryhmä hyväksyy ohjelman

8. Ohjausryhmän 24.1.2017 kokouksen asiat

Asialistalle:

- Länsi-Pohjan sote- projektin tilannekatsaus ja alustavia esityksiä palvelumalleista kommenteille
- yhtiöittämisselvitys
- maakunnan valmistelun tilanne
- sote- seutufoorumin valmistelu
- tietohallinnon valmistelu

9. Sparrauspäivät

Länsi-Pohjan sote- projektityön laajentamiseksi työvaliokunta näkee tarpeelliseksi ”sparraustilaisuuksi- en” järjestämisen ja ehdottaa seuraavaa:

Aikataulu: seutufoorumin jälkeen maaliskuun alkupuolelle, ajankohdat sovitaan tammikuun alussa

Tilaisuudet:

- yksi **järjestötilaisuus**, vastuutahoina Pth- yksikkö ja projektijohtaja
- Kuntakierrokset yhtenä päivänä (aika ja paikka sovitaan kuntien ja Lpshp:n kanssa) seuraavasti:
 - **henkilöstö** (klo 14 – 15.30): vastuutahoina projektijohtaja, toimialueen vetäjä ja/tai koordinaattori
 - **kuntalaiset** (klo 17.00 – 18.30) kunta tarjoaa kahvituksen klo 16.30-: vastuutahoina Pth- yksikkö ja projektijohtaja
 - **Tervola ?**
- **sote-johtoryhmä hyväksyi esitetyn suunnitelman sparrauspäivistä**
- **Tervolan osalta selvitetään, haluavatko oman sparrauspäivänsä**
- **Kunnat tarjoavat kahvit kuntalaistilaisuuksissa**



10. Muut asiat

Palkkakustannusten laskutus projektilta:

Kaikki osa-aikaiset toimialueiden vetäjät ja koordinaattorit eivät pysty tekemään sovittua puolta työ-aikaa hankkeelle > ohjeistettu laskuttamaan tehtyjen tuntien mukaan, jolloin kohdellaan kaikkia osapuolia samanvertaisesti

- Hyväksyttiin

11. Seuraava kokous

18.1.2017 klo 12.00 - Keminmaa kunnanvirasto , agendalla mm. yhtiöittämisselvitysasiat, palvelumallit

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07

Muistion kirjoitti Merja Haapakorva-Kallio