

Valtionavustushakujen organisointi

Esitys Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankehaun organisoinnista

- Hakija ja hallinnoija Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
- Valmistelun vetovastuu Poskella: Kaisa Kostamo-Pääkkö
- Hankehakemuksen työstämisen vastuu: Poske ja PTH-yksiköt
 - Poske: Kaisa Kostamo-Pääkkö
 - Lapin sairaanhoitopiiri: pth-yksikkö, Rea Karanta
 - Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: pth-yksikkö: Teija Moisanen

Valmistelutiimit:

- Poske
- Lapin sairaanhoitopiirin Pth-yksikkö
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Pth-yksikkö
- STM:n Lapin yhdyshenkilöt
- THL: aluekoordinaattori (Pohjois-Suomi)

- Valmistelutiimi huolehtii kuntien, kuntayhtymien, sekä muiden sidosryhmien (yksityinen sektori, järjestöt, oppilaitokset) mukana olosta ja tiedonvälityksestä hankevalmistelun osalta

Valmisteluprosessi ja aikataulu

- Maakunnallinen päätös valmistelusta ja hallinnoinnista?
- Kuntien- ja kuntayhtymien kehittämistarpeiden selvittäminen
 - Lapin sairaanhoitopiirin alueella seutukuntakäynnit ja Pth-yksikön ohry (marras- joulukuu)
 - Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella palvelutiimi ja PTH-yksikön ohry (marras-joulukuu)
 - Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa havaitut kehittämistarpeet
 - Tarvittaessa erilliset kuntakäynnit
- Saamelaiskäräjien kanssa neuvottelu
- Aineistojen läpikäynti ja kirjoitusprosessin aloittaminen (joulu-tammikuu)
- Maakunnan työskentelypäivä (tammikuu) Päivän sopiminen
- Hankehakemuksen kirjoittaminen (tammi-helmikuu)
- Keskustelu Stm 7.2.2020
- Thl:n aluekierros sairaanhoitopiireittäin – aikataulu ei tiedossa
- Hakuaika alkaa 16.12.2019 ja päättyy 28.2.2020

Valmisteluprosessi ja aikataulu

